

Časová osa Plánu udržitelné mobility

Analytická část


- Zpráva z průzkumu intenzit silniční dopravy ✓
- Komunikační strategie PUMM ✓
- Prognóza územního rozvoje města ✓
- Průzkum dopravního chování ✓
- Analýza obyvatelstva a demografická prognóza ✓
- Studie proveditelnosti E-mobility ✓
- Strategický rámec PUMM ✓
- Dopravní model SS2017, NULL2030 a BAU2030 ✓
- Modelové výpočty emisní produkce ✓
- Rozptylová studie ✓
- Zpráva o subjektivním vnímání problémů v dopravě ze strany obyvatel ✓

Participační aktivity

- Kulatý stůl na téma Doprava: identifikace subjektivních problémů, záměrů a směřování ✓
- Mladé fórum: Desatero problémů Litoměřic očima mládeže ✓
- Zjišťování problémů v dopravě specifických skupin (senioři, junioři a osoby se zdravotním omezením, podnikatelé) ✓
- Fórum: Desatero problémů Litoměřic ✓
- Příběhy měst, workshopy, výtvarná soutěž ✓
- Vizionářské fórum ✓
- Výběr vize a cílů ✓
- Sběr opatření ✓

Návrhová část

- Vizionářské fórum ✓
- Výběr vize a cílů ✓
- Sběr opatření ✓
- Vyhodnocení opatření ✓
- Vytvoření balíčků opatření (scénářů) ✓
- Posuzování balíčků opatření dopravním modelem ✓
- Schválení navržených balíčků / scénářů ✓
- **Volba preferovaného balíčku opatření**
- Vytvoření akčního a implementačního plánu
- Schválení PUMM Řídícím výborem a zástupci města



leden 2018

Začátek projektu

- Sestavení projektových týmů
- Tvorba metodiky tvorby PUMM
- Nastavení spolupráce
- Započetí prací na analýzách dopravního systému

březen 2019

Schválení analytické části

- Schválení Analytické části
- a technických zpráv
- Schválení vize a strategických cílů

Konec projektu

- Představení PUMM na závěrečné konferenci
- Schválení PUMM městem a Komisí Ministerstva Dopravy